

Форма практики (технологии)

№ п\п	Название раздела	Содержание раздела
1	Наименование практики (технологии).	<p>Номинация: «Проведение эффективной экономической политики».</p> <p>Наименование практики: «Комплексная система мониторинга исполнения национальных проектов путем интеграции в цифровую систему управления муниципалитетом».</p>
2	Сущность практики (технологии).	<p>Предпосылки реализации практики:</p> <p>1.Сбор и обработка большого объема данных, предоставленных структурными подразделениями администрации города: необходимость анализа и структурирования;</p> <p>2.Внедрение единообразного механизма для повышения эффективности управления проектами: формирование системы управления рисками;</p> <p>3. Принятие своевременных управленческих решений.</p> <p>Целевая аудитория предлагаемых изменений: муниципальное образование - город Нижний Новгород, глава города Нижнего Новгорода, департамент экономического развития и инвестиций и др. структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода, население города Нижнего Новгорода.</p> <p>Главная функция мониторинга: обеспечение выполнения поставленных проектами задач с помощью анализа состояния проекта, выявления потенциальных проблем и внесения соответствующих коррективов.</p>
3	Организационное и технологическое решение вопроса.	<p>Мониторинг национальных проектов, действующих на территории города Нижнего Новгорода, проводится еженедельно.</p> <p>В процессе мониторинга учитываются более 20 показателей (объем выделенных ассигнований на реализацию проекта, дата реализации проекта (плановая и фактическая), динамика контрактации и исполнения финансирования, целевые индикаторы, уровень технической готовности и др.).</p> <p>Для каждого объекта сформированы дорожные карты с определенными контрольными точками и сроками выполнения. Информация по данным показателям</p>

		<p>вносится в систему Р7-ОФИС ответственными лицами отраслевых подразделений муниципалитета.</p> <p>Данные по показателям отображаются на дашбордах в сводном виде по всем реализуемым проектам и в разрезе объектов (мероприятий) по каждому проекту.</p> <p>Уровни контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отраслевые подразделения муниципалитета; - заместители главы города; - глава города. <p>Алгоритм реализации практики:</p> <p>Мониторинг исполнения национальных проектов проводится еженедельно с 2020 года, данные предоставляются главе города (поручение главы города Нижнего Новгорода).</p> <p>В каждом отраслевом подразделении муниципалитета назначены лица, ответственные за предоставление данных о ходе исполнения национальных проектов по контрольным точкам.</p> <p>Департаментом экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода осуществляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сбор данных с использованием облачного сервиса; 2. Анализ предоставленных данных; 3. Формирование свода данных; 4. Интеграция и визуализация сводных данных в цифровую систему управления муниципалитетом (дашборды) с 2024 года (с участием АНО «Аналитический центр города Нижнего Новгорода») и трансляция главе города Нижнего Новгорода; 5. Принятие управленческих решений. <p>Нормативно-правовые акты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
4	<p>Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики (технологии).</p>	<p>Практика не требует финансовых ресурсов.</p> <p>Ресурсы практики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Интеллектуально-трудовые ресурсы – исполнители, занятые в реализации проекта: <ul style="list-style-type: none"> - департамент экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода; - отраслевые подразделения муниципалитета; - АНО «Аналитический центр Нижнего Новгорода»; 2. Материально-технические ресурсы:

		<ul style="list-style-type: none"> - компьютерное оборудование; - программное обеспечение.
5	Социальный эффект в результате реализации практики (технологии).	<p>Социальный эффект проявляется следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Эффективное управление проектами (в т.ч. оперативное взаимодействие исполнителей, доступность данных в режиме онлайн и сокращение трудозатрат); 2.Минимизация рисков неисполнения (мониторинг контрольных точек); 3.Оперативное принятие управленческих решений; 4.Повышение оценки качества исполнения федеральных проектов (в 2024 году 8 проектов получили оценку «отлично», тогда как в 2019 году таких не было ни одного); 5. Оперативное предоставление информации: <ul style="list-style-type: none"> -по запросам Министерства внутренних дел, Министерства экономического развития и инвестиционной политики, депутатов городской Думы; -в рамках межмуниципального взаимодействия с Ассоциацией городов Поволжья.
6	Экономический (финансовый) результат внедрения практики (технологии).	Увеличение объема привлеченных средств на реализацию национальных проектов в Нижнем Новгороде (с 4 487 млн.руб. в 2019 г. до 5 829 млн.руб. в 2024 году).
7	Реализация практики (технологии) возможности его распространения	<p>Проект реализован в городе Нижнем Новгороде на базе администрации города Нижнего Новгорода и АНО «Аналитический центр города Нижнего Новгорода».</p> <p>Возможно масштабирование технологий проекта по аналогичному алгоритму.</p>
8	Отрасль применения практики (технологии)	Практика может применяться во всех сферах городского хозяйства.
9	Дата внедрения практики (технологии)	2024 год
10	География использования практики (технологии).	Городской округ город Нижний Новгород
11	Контакты	Кузмичева Ольга Павловна, начальник управления развития экономической деятельности департамента

		экономического развития и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода Телефон: +7(831) 467-10-24; E-mail: kuzmicheva@admgor.nnov.ru
12	Отзывы, награды	Призеры регионального этапа (2 место) Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (2024 г.) с проектом «Комплексная система мониторинга исполнения национальных проектов путем интеграции в цифровую систему управления муниципалитетом».
13	Дополнительные материалы	Презентация на 9 слайдах